

Parte C — Compromisos y Firmas (completar en Bloque 3)

Acuerdos establecidos entre equipos para garantizar la integración antes de la entrega final

Parte C — Compromisos y Firmas (Bloque 3)

#	Tipo	Elemento / Campo	Estado en Script	Estado Requerido	Incongruencia detectada	Acción requerida	Responsable	Fecha límite
1	Campo / Renombre	productos.product_id	product_id INT UNSIGNED PK	id_producto INT UNSIGNED PK	PK se llama product_id; MOD-C referencia id_producto.	Renombrar product_id → id_producto.	MOD-B	19/05/2026
2	Campo / Renombre	productos.stock_min	stock_min INT	stock_minimo INT	Las vistas usan nombres distintos.	Renombrar stock_min → stock_minimo.	MOD-B	19/05/2026
3	Campo / Renombre	productos.costo	DECIMAL(10,2)	precio_costo DECIMAL(12,2)	Diferencia de nombre y precisión decimal.	Cambiar nombre y precisión.	MOD-B	19/05/2026
4	Campo faltante	productos.unidad_medida	No existe	VARCHAR(50)	MOD-C requiere esta columna.	Agregar columna unidad_medida.	MOD-B	19/05/2026

5	Campo s faltant es	Auditoría productos	Solo fecha_ creaci on	usuario_ creacion , fecha_mo dificaci on	Faltan campos del contrato #3.	Agregar campos de auditori a.	MOD- B	21/05/20 26
6	Tabla faltant e	solicitudes_compra	No existe	Tabla requerida	SPs de MOD-C fallan.	Crear tabla complet a.	MOD- B	19/05/20 26
7	Incong ruenci a de tipo	movimientos_invent ario.tipo	ENUM mayúsc ulas	JSON usa minúsculas	Posible fallo de inserció n.	Estanda rizar formato.	MOD- B	21/05/20 26
8	Proced imient o faltant e	sp_verificar_stock _minimo	No existe	SP automático	No se generan solicitud es automát icas.	Crear procedi miento.	MOD- B	19/05/20 26
9	Trigger faltant e	trg_stock_after_up date	No existe	Trigger AFTER UPDATE	No se dispara n alertas automát icas.	Crear trigger.	MOD- B	21/05/20 26
10	Vista faltant e	v_solicitudes_pend ientes	No existe	Vista requerida	MOD-C necesita consultar solicitud es.	Crear vista.	MOD- B	21/05/20 26
11	Incong ruenci a SP	sp_registrar_entra da_inventario_grupo5	Usa produc t_id	Debe usar id_produ cto	Quedar á roto tras renombr e.	Actualiz ar SPs.	MOD- B	19/05/20 26
12	Incong ruenci a	fn_stock_disponibl e	Usa produc	Debe usar id_produ	Depend encia incorec	Actualiz ar función.	MOD- B	19/05/20 26

	función		t_id	cto	ta		
13	Vista incorrecta	v_stock_bajo_minimo	Usa stock_min	Debe usar stock_minimo	Rompe consultas cross-module.	Recrear vistas.	MOD-B 19/05/2026
14	Tabla faltante	tarifas_retencion	No existe	Tabla requerida	IF-05 no puede resolver se.	Crear tabla.	MOD-D 20/05/2026
15	Campo faltante	codigo_sustento	No existe	VARCHAR(2)	El payload IF-05 lo requiere.	Agregar campo.	MOD-D 20/05/2026
16	Campo / Renombre	numero_autorizacion_simulado	VARCHAR(50)	num_autorizacion VARCHAR(49)	Nombre y longitud distintos.	Renombrar campo.	MOD-D 20/05/2026
17	Campo / Renombre	xml_generado	LONGTEXT	xml_rencion LONGTEXT	Inconsistencia documental.	Renombrar campo.	MOD-D 20/05/2026
18	Campo / Renombre	proveedor_id	INT UNSIGNED	id_proveedor	Conversión inconsistente.	Renombrar campo.	MOD-D 20/05/2026
19	Campo / Renombre	factura_compra_id	INT UNSIGNED	id_factura_prov	JOINS inconsistentes.	Renombrar campo.	MOD-D 20/05/2026
20	Incongruencia de tipo	tipo_proveedor	TINYINT catálogo	ENUM texto	MOD-C envia strings.	Documentar mapeo.	MOD-D 20/05/2026

21	Procedimiento faltante	sp_generar_comprobante_retencion	No existe	SP IF-05	Retenciones quedan pendientes.	Crear procedimiento.	MOD-D	20/05/2026
22	Procedimiento faltante	sp_notificar_retencion_a_modc	No existe	SP asincrono	MOD-C nunca recibe actualización.	Crear SP de notificación.	MOD-D	20/05/2026
23	Vista faltante	vw_comprobantes_porr_factura	No existe	Vista requerida	Auditoría y consultas fallan.	Crear vista.	MOD-D	20/05/2026
24	Incongruencia en el diseño	feriados_ecuador.idd_tarifa	FK extraña	Relación no documentada	Diseño inconsistente.	Revisar/eliminar FK.	MOD-D	20/05/2026
25	Incongruencia de tipo	id_comprobante	BIGINT	INT UNSIGNED	Tipos incompatibles con MOD-C.	Estandarizar tipos.	MOD-D	20/05/2026

Contratos del Módulo A

#	Tipo	Elemento / Campo	Estado en Script	Estado Requerido	Incongruencia detectada	Acción requerida	Responsable	Fecha límite
1	Confirmación pendiente	detalle_factura (precio_unitario, factura_id)	El nombre exacto y columna s FK aún no han sido confirmadas formalmente al Módulo	Definición exacta de columnas y nombres compartida entre módulos	El Módulo B podría usar nombres incorrectos en JOINS e integraciónes con facturación.	Confirmar y documentar oficialmente estructura de detalle _factura.	Módulo A	19/05/2026

6	Validación faltante	JOINS de integración con product_id	Algunos JOINS retornan vacío cuando el ID no existe en rango válido.	Validaciones que controlen y manejen IDs inexistentes.	Resultados vacíos generan inconsistencias en pruebas funcionales.	Crear validaciones y manejo de excepciones para IDs fuera de rango.	Módulo A	20/05/2026
---	---------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	----------	------------

Firmas de representantes de cada equipo:

Módulo A — Facturación	Módulo B — Inventarios	Módulo C — Cuentas por Pagar	Módulo D - Impuestos
Nombre: <u>Esteban Cuatrecasas</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Nombre: <u>Juan Zumbado</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Nombre: <u>Marco Rojas</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Nombre: <u>Don Tibillín</u> Firma: <u>[Firma]</u>

6. Rol de la Docente y Criterios de Seguimiento

La docente actúa como facilitadora técnica durante la sesión. No resuelve los problemas de integración por los equipos, pero sí orienta el diagnóstico cuando los equipos no logran identificar la causa de un error.

Aspectos que la docente observa y registra:

- Nivel de avance real de cada módulo (¿el script corre sin errores?).
- Capacidad del equipo para identificar inconsistencias de forma autónoma.
- Calidad de los acuerdos de integración: ¿son concretos y verificables?
- Participación equitativa de los integrantes durante la revisión.
- Comprensión técnica de los problemas encontrados (no solo que los corrijan, sino que sepan por qué fallaron).